

ОДОБРЕН
протоколом заседания проектного
комитета по региональной
составляющей национального проекта
«Образование»
от 10.12.2018 № ПК-О/1

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета по национальным
и приоритетным проектам
Самарской области
от 29.12.2018 № ДА-1

ПАСПОРТ
региональной составляющей
федерального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор национального проекта	А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области		
Руководитель национального проекта	В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области		
Руководитель федерального проекта	В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области		
Администратор федерального проекта	О.В.Чуракова, руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области		
Связь с государственными программами Самарской области	Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56		

2. Цель и показатели

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Самарской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	40	67	86	100	100	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	40	80*	120*	160*	200*	240*
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	15	30*	40*	50*	55*	60*
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.						2250**

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база, нарастающим итогом, единиц	Дополнительный	0	1 января 2019 г.	0	2*	4*	6*	8*	10*
6.	Доля муниципальных образований Самарской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Дополнительный		1 января 2018 г.	94,6	94,6	100	100	100	100

* плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов

** плановое значение в случае выделения федеральных средств

3. Задачи и результаты

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Не менее чем в 24 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 20 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Самарской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 20 муниципальных образованиях Самарской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в</p>

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	Не менее чем в 40 ² школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.3.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Самарской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>
1.5.	<p>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области</p>	<p>К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.</p>
1.6.	<p>Не менее чем в 49 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	<p>К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 35 муниципальных образованиях Самарской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.7.	<p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Самарской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	<p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Самарской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	Не менее чем в 2 ⁴ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.10.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2019-2020 проведение мониторинга по изучению степени формирования функциональной грамотности у обучающихся. В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.11.	Во всех муниципальных образованиях Самарской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Самарской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

⁴ Здесь и далее по аналогичным мероприятиям накопительным итогом и в случае побед в конкурсных отборах субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
реального сектора экономики		
1.12.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.13.	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 30 тыс. детей	К концу 2021 года не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.14.	В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю смену ⁵	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Самарской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно

⁵ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		федеральному статистическому наблюдению обучение проводится в 3-ю смену.
1.15.	В 100 % муниципальных образований Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2021 года в 100 % муниципальных образований Самарской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.16.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Самарской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.17.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.18.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.19.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.20.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2023 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.21.	Не менее чем в 120 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 40 тыс. детей	К концу 2023 года и в 2024 году не менее чем в 120 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.22.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Самарской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.23.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.24.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Самарской области.
1.25.	Не менее 70 % организаций Самарской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁶	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Самарской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.26.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Самарской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Самарской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в

⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁷	принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта
«Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	481,439	289,711			Данные будут уточняться		771,150
1.1.1.	Федеральный бюджет	311,404	188,312			Данные будут уточняться		499,716
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>	311,404	188,312			Данные будут уточняться		499,716
1.1.2.	Бюджет Самарской области	167,679	101,399			Данные будут уточняться		269,078
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам</i>	81,642				Данные будут уточняться		81,642
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	2,356				Данные будут уточняться		2,356
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>					Данные будут уточняться		
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю смену		690,285*	690,285*				1380,570*
1.2.1.	Федеральный бюджет		563,963*	563,963*				1127,926*
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>		563,963*	563,963*				1127,926*
1.2.2.	Бюджет Самарской области		91,807*	91,808*				183,615*

1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам</i>	91,807*	91,808*	183,615*
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	34,514*	34,515*	69,029*
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>			
1.2.4.	внебюджетные источники			
1.3.3	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			2780,982* 2780,982*
1.3.1.	Федеральный бюджет			2391,642* 2391,642*
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>			2391,642* 2391,642*
1.3.2.	Бюджет Самарской области			369,87* 369,873*
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам</i>			369,87* 369,873*
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области			19,47* 19,47*
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>			0 0
1.3.4.	внебюджетные источники			0 0
1.4.	В каждом муниципальном образовании Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		В рамках текущей деятельности	
1.4.1.	Федеральный бюджет			
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>			

	<i>бюджету Самарской области</i>							
1.4.2.	Бюджет Самарской области							
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	72,6237	72,6237*	72,6237*	72,6237*	72,6237*	72,6237*	435,7422*
1.5.1.	Федеральный бюджет	62,4564	62,4564*	62,4564*	62,4564*	62,4564*	62,4564*	374,7384*
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>	62,4564	62,4564*	62,4564*	62,4564*	62,4564*	62,4564*	374,7384*
1.5.2.	Бюджет Самарской области	10,1673	10,1673*	10,1673*	10,1673*	10,1673*	10,1673*	61,0038*
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области							
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>							
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших							В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

- | | | |
|-------|--|--|
| 1.7. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям |
| 1.8. | Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; | В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям |
| 1.9. | Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; | В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям |
| 1.10. | Не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; | В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям |
| 1.11. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых | В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям |

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;

1.12.	Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям						
1.13.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	0	16,980*	16,980*	16,980*	16,980*	16,980*	84,900*
1.13.1.	Федеральный бюджет	0	14,600*	14,600*	14,600*	14,600*	14,600*	73,000*
1.13.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>	0	14,600*	14,600*	14,600*	14,600*	14,600*	73,000*
1.13.2.	Бюджет Самарской области	0	2,380*	2,380*	2,380*	2,380*	2,380*	11,900*
1.13.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.1..	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям						

расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

1.15. Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

Всего по региональному проекту, в том числе:	554,0627	1069,5997*	779,8887*	89,6037*	89,6037*	2870,5857*	5453,3442*
федеральный бюджет	373,8604	829,3314*	641,0194*	77,0564*	77,0564*	2468,6984*	4467,0224*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>	373,8604	829,3314*	641,0194*	77,0564*	77,0564*	2468,6984*	4467,0224*
Бюджет Самарской области	177,8463	205,7533*	104,3553*	12,5473*	12,5473*	382,4203*	895,4698*
<i>из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам</i>	81,6420	91,8070*	91,8080*			369,8730*	635,1300*
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	2,3560	34,5140*	34,5150*			19,4670*	90,8520*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>							
внебюджетные источники							

* - объем финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объема средств, выделяемых муниципальными образованиями

5. Участники

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Акопьян В.А.	министр образования и науки Самарской области	Азаров Д.И., Губернатор Самарской области	5
2.	Администратор федерального проекта	Чуракова О.В.	руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	Бакулина С.Ю., заместитель министра образования и науки Самарской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник федерального проекта	Брызгунова Ю.А.	главный специалист управления проектно-аналитической деятельности министерства	Еремин С.В., руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства	5
4.	Участник федерального проекта	Бондарев С.Г.	консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства	Еремин С.В.	5
5.	Участник федерального проекта	Пряхина Ю.В.	главный консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	5
6.	Участник федерального проекта	Стребкова О.П.	консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства	Пикалов А.В., заместитель министра образования и науки Самарской области	5
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
7.	Ответственный за достижение результата	Бондарев С.Г.	консультант управления проектно-аналитической	Ерёмин С.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник федерального проекта	Богатов А.Ю.	деятельности министерства директор ГБОУ дополнительного образования Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества» (СОЦДЮТТ)	Акопьян В.А.	20
9.	Участник федерального проекта	Юткин А.Ю.	главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства	Пикалов А.В.	5
10.	Участник федерального проекта	Пасынкова В.В.	руководитель Юго-Западного управления министерства	Акопьян В.А.	5
11.	Участник федерального проекта	Гороховицкая Т.Н.	руководитель Западного управления министерства	Акопьян В.А.	5
12.	Участник федерального проекта	Сазонова С.Н.	руководитель Поволжского управления министерства	Акопьян В.А.	5
13.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	ректор ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (СИПКРО)	Акопьян В.А.	5

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

11.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Брызгунова Ю.А.	главный специалист управления проектно-аналитической деятельности министерства	Ерёмин С.В.	10
12.	Участник федерального проекта	Юткин А.Ю.	главный консультант управления ресурсного обеспечения образования	Пикалов А.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
министерства					
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
13.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Пряхина Ю.В.	главный консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	10
14.	Участник федерального проекта	Юткин А.Ю.	главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства	Пикалов А.В.	5
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
15.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Пряхина Ю.В.	главный консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	5
16.	Участник федерального проекта	Мангулова Е.Г.	главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	5
17.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	ректор СИПКРО	Акопьян В.А.	5
18.	Участник федерального проекта	Богатырева Е.Г.	главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	5
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
19.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Стребкова О.П.	консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства	Пикалов А.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник федерального проекта	Пасынкова В.В.	руководитель Юго-Западного управления министерства	Акопьян В.А.	5
21.	Участник федерального проекта	Гороховицкая Т.Н.	руководитель Западного управления министерства	Акопьян В.А.	5
22.	Участник федерального проекта	Сазонова С.Н.	руководитель Поволжского управления министерства	Акопьян В.А.	5
23.	Участник федерального проекта	Коковихин О.М.	руководитель Северо-Западного управления министерства	Акопьян В.А.	5
24.	Участник федерального проекта	Двирник А.Н.	руководитель Центрального управления министерства	Акопьян В.А.	5
25.	Участник федерального проекта	Куликова Н.В.	руководитель Северного управления министерства	Акопьян В.А.	5
26.	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях Ответственный за достижение результата федерального проекта	Косарева Е.Ю.	консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	10
27.	Участник федерального проекта	Клюева Т.Н.	директор ГБУ ДПО Самарской области «Региональный социопсихологический центр»	Акопьян В.А.	15
28.	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями Ответственный за достижение результата федерального проекта	Богатырева Е.Г.	главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	5
29.	Участник федерального проекта	Братчиков В.П.	исполнительный директор РОР «Союз работодателей Самарской области»	Кирилин А.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
30.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Окуленко И.В.	главный консультант департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства	Бакулина С.Ю.	10
31.	Участник федерального проекта	Гудкова Ж.В.	директор ГБУ ДПО Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» (РЦМО)	Акопьян В.А.	15
32.	Участник федерального проекта	Сясыкина О.Ю.	главный консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства		5
33.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	ректор СИПКРО		5
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
34.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бондарев С.Г.	консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства	Ерёмин С.В.	10
35.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	ректор СИПКРО	Акопьян В.А.	5
36.	Участник федерального проекта	Богатов А.Ю.	директор СОЦДЮТТ	Акопьян В.А.	15
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Пряхина Ю.В.	главный консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	10
38.	Участник федерального проекта	Окуленко И.В.	главный консультант департамента по надзору и	Бакулина С.Ю.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник федерального проекта	Гудкова Ж.В.	контролю в сфере образования министерства директор РЦМО	Акопьян В.А.	4
40.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	ректор СИПКРО	Акопьян В.А.	5
41.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Пряхина Ю.В.	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ главный консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В.	5
42.	Участник федерального проекта	Окуленко И.В.	главный консультант департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства	Бакулина С.Ю.	5
43.	Участник федерального проекта	Гудкова Ж.В.	директор РЦМО	Акопьян В.А.	5
44.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	ректор СИПКРО	Акопьян В.А.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 24 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 20 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁸ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бондарев С.Г., консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства	информационно-аналитический отчет	Региональный
1.1.1.	Определение перечня оборудования необходимого на модернизацию материально-технической базы кабинетов общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2019 г.	31 января 2019 г.	Бондарев С.Г.	Перечень оборудования для модернизации материально-технической базы кабинетов общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области	Ведомственный

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					«Технология»	
1.1.2.	Формирование перечня 24 общеобразовательных учреждений и 20 муниципальных образований Самарской области в которых будет осуществлена модернизация материально-технической базы по предметной области «Технология»	1 февраля 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Бондарев С.Г.	Перечень общеобразовательных учреждений. Перечень муниципальных образований Самарской области	Ведомственный
1.1.3.	Формирование конкурсной документации на закупку оборудования 24 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Бондарев С.Г.	Конкурсная документация	Ведомственный
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования для 24 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 апреля 2019 г.	15 мая 2019 г.	Бондарев С.Г.	Государственные контракты	Ведомственный
1.1.5.	Поставка оборудования для 24 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 мая 2019 г.	15 августа 2019 г.	Бондарев С.Г.		Ведомственный
1.1.6.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Не менее чем в 24 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 20 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бондарев С.Г. далее ежегодно ¹⁰	информационно-аналитический отчет	Региональный
2.	Не менее чем в 40 ¹¹ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пряхина Ю.В., главный консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	информационно-аналитический отчет	Региональный
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	заявка <i>Самарской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹⁰ Далее ежегодно в рамках текущей деятельности

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	<p>дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Региональный
2.1.3.	<p>Утверждение согласованной с проектным офисом национального проекта дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Самарской области в 2019 году</p>	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Акопьян В.А.	Распоряжение Правительства Самарской области	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Перечень	Ведомственный
2.1.5.	Утверждение типового медиаплана центров образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – центры)	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Типовой медиаплан центров	Ведомственный
2.1.6.	Согласование типового дизайн-проекта центров	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Типовой дизайн-проект центров	Ведомственный
2.1.7.	Согласование типового проекта зонирования центров	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Типовой проект зонирования центров	Ведомственный
2.1.8.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центров	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Типовой проект инфраструктурного листа центров	Ведомственный
2.1.9	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание центра	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Калькуляция операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ведомственный
2.1.10	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 января 2019 г.	31 мая 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Свидетельства о повышении квалификации (профмастерства) сотрудников центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.11.	Закупка, доставка и наладка оборудования	1 мая 2019 г.	31 октября 2019 г.	Пряхина Ю.В. Юткин А.Ю., главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства	предметной области «Технология» Акты об исполнении государственных контрактов	Ведомственный
2.1.12.	Завершение набора детей, обучающихся по программам центров	1 августа 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Приказ о комплектовании групп обучающихся	Ведомственный
2.1.13.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центров в соответствие с брендбуком	1 июля 2019 г.	31 октября 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Площадки центров приведены в соответствие с брендбуком	Ведомственный
2.1.14.	Лицензирование образовательной деятельности центров	1 августа 2019 г.	31 октября 2019 г.	Пряхина Ю.В. Будник А.Н., главный консультант департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства	Внесение в лицензии школ структурных подразделений - центров	Ведомственный
2.1.14.	Открытие центров в единый день открытий	октябрь 2019 г.	октябрь 2019 г.	Пряхина Ю.В.	Открытие центров	Ведомственный
2.1.15.	Проведение на площадке центров	1 октября	31 декабря	Пряхина Ю.В.	Приказы и	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	социокультурных мероприятий	2019 г.	2019 г.		фотоотчеты о проведении социокультурных мероприятий	
2.1.16.	Организация на базе центров дистанционного образования	1 октября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пряхина Ю.В. Юткин А.Ю. Васильев В.В., ректор СИПКРО	Приказ об организации на базе центров дистанционного образования	Ведомственный
21.1.17.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пряхина Ю.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
2.1	Не менее чем в 40 ¹² школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 тыс. детей		31 декабря 2019 г. далее ежегодно ¹³	Пряхина Ю.В.	отчет министерства образования и науки Самарской области об исполнении условий соглашений	Региональный
3.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Мангулова Е.Г., главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства Богатырева Е.Г.,	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹³ В случае победы в федеральном конкурсном отборе в рамках национального проекта «Образования»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства Васильев В.В.		
3.1.1.	Проведение семинаров с органами управления образованием, образовательными организациями и представителями союза работодателей по вопросам применения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	Мангулова Е.Г. Васильев В.В. Богатырева Е.Г.	Программы семинаров	Ведомственный
3.1.2.	Заключение соглашений между образовательными организациями и работодателями по организации	1 апреля 2020 г.	30 июня 2020 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Руководители образовательных организаций	Соглашения	Ведомственный
3.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		1 июля 2020 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
4.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Косарева Е.Ю., консультант управления	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Самарской области / ¹⁴			реализации общеобразовательных программ министерства Ключева Т.Н.		
4.1.1	Введены дополнительные ставки педагогов-психологов в образовательных организациях Самарской области	1 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	<p>Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства Ельчанинова С.М., главный консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства Косарева Е.Ю. Ключева Т.Н., директор ГБУ ДПО Самарской области «Региональный социопсихологический центр» Руководители территориальных органов управления</p>	Штатные расписания образовательных организаций	Региональный

¹⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Разработаны единые подходы к организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области	1 марта 2019 г.	31 июля 2019 г.	Косарева Е.Ю. Клюева Т.Н.	Методические рекомендации по формированию единых подходов к организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области	Ведомственный
4.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области ¹⁵		1 июня 2020 г.	Косарева Е.Ю. Клюева Т.Н.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
5.	Не менее чем в 49 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный

¹⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.2.	Формирование перечня 25 общеобразовательных учреждений и муниципальных образований Самарской области в которых будет осуществлена модернизация материально-технической базы по предметной области «Технология»	1 февраля 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Бондарев С.Г.	Перечень общеобразовательных учреждений. Перечень муниципальных образований Самарской области	Ведомственный
5.1.3.	Формирование конкурсной документации на закупку оборудования 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	30 марта 2020 г.	Бондарев С.Г.	Конкурсная документация	Ведомственный
5.1.4.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 апреля 2020 г.	15 мая 2020 г.	Бондарев С.Г.	Государственные контракты	Ведомственный
5.1.5.	Поставка оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 мая 2020 г.	15 августа 2020 г.	Бондарев С.Г.	Акты об исполнении государственных контрактов	Ведомственный
5.1.6.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
5.1.	Не менее чем в 49 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Самарской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Окуленко И.В., главный консультант департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства Гудкова Ж.В., директор ГБУ ДПО Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» Сяскина О.Ю., главный консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства Васильев В.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
6.1.1.	Разработка системы мониторингов изучения функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяскина О.Ю. Васильев В.В.	Распоряжение министерства об утверждении системы мониторингов	Ведомственный
6.1.2.	Проведение мониторингов (апробация системы мониторингов) изучения функциональной грамотности	1 сентября 2019 г.	1 ноября 2020 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяскина О.Ю.	Государственное задание подведомственным	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся образовательных организаций Самарской области			Васильев В.В. Агафонов П.Г., консультант управления проектно- аналитической деятельности министерства	министерству организациям о проведении мониторингов изучения функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	
6.1.3.	Анализ результатов мониторингов изучения функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 октября 2019 г.	1 декабря 2020 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Аналитический отчет	Ведомственный
6.1.4.	Разработка комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 ноября 2020г.	31 декабря 2020г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Комплекс мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	Ведомственный
6.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Самарской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
7.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г.	информационно- аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ			Кузьмина К.В., главный консультант управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства		
7.1.1.	Проведение семинаров с органами управления образованием, образовательными организациями и представителями союза работодателей по вопросам применения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Кузьмина К.В. Васильев В.В.	Программы семинаров	Ведомственный
7.1.2	Заключение соглашений между образовательными организациями и работодателями по организации	1 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Кузьмина К.В. Руководители образовательных организаций	Соглашения	Ведомственный
7.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Кузьмина К.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Брызгунова Ю.А., главный специалист управления проектно-аналитической деятельности министерства	информационно-аналитический отчет	Региональный
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный
8.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
8.1.3.	Согласование с проектным офисом национального проекта перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
8.1.4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный типовый проект инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
8.1.5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2020 г.	31 марта 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованные дизайн-проект и проект зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
8.1.6	Утверждение типового медиаплана	28 февраля 2020 г.	31 марта 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Медиаплан	Ведомственный
8.1.7	Повышение квалификации сотрудников и	1 апреля	31 мая	Васильев В.В.	Документ о	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	2020 г.	2020 г.		прохождении курсов по повышению квалификации	
8.1.8	Разработка технического задания на приобретение и поставку оборудования и сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические ремонты для приведения площадок коррекционных школ в соответствии с брендбуком	1 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Техническое задание. Локальный ресурсный сметный расчет	Ведомственный
8.1.9	Размещение в единой Информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	1 мая 2020 г.	31 мая 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Извещение об осуществлении закупок. Проект государственного контракта	Ведомственный
8.1.10	Заключение государственных контрактов (договоров) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	1 июня 2020 г.	30 июня 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Государственные контракты (договора)	Ведомственный
8.1.11	Закупка, доставка и наладка оборудования, проведение ремонтных работ	1 июля 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Товарные накладные. Акты выполненных работ	
8.1.12	Оплата поставленного оборудования, завершённых ремонтных работ	1 октября 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	Отчет об исполнении расходов бюджета	
8.1.13.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
8.1.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
9.1.1	Определение перечня организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 мая 2020 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ министерства об утверждении перечня для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный
9.1.2.	Организации и проведение процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 сентября 2020 г.	30 апреля 2021 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ об организации и проведении процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный
9.1.3.	Анализ результатов мониторингов изучения функциональной грамотности	1 октября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В.	Аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся образовательных организаций Самарской области			Сяькина О.Ю. Васильев В.В.		
9.1.4.	Разработка комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 ноября 2020г.	31 декабря 2020г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Комплекс мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	Ведомственный
9.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	приказ министерства образования и науки Самарской области	Ведомственный
10.	Во всех муниципальных образованиях Самарской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
10.1.1.	Разработка примерной образовательной программы повышения квалификации для	1 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Васильев В.В. Богатов А.Ю.,	Примерная программа	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учителей предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум»			директор ГБОУ дополнительного образования «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»		
10.1.2.	Апробация примерной образовательной программы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум»	1 сентября 2019 г.	31 мая 2020 г.	Васильев В.В. Богатов А.Ю.	Список слушателей	Ведомственный
10.1.3.	Корректировка примерной образовательной программы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2020 г.	1 марта 2021 г.	Васильев В.В. Богатов А.Ю.	Итоговый вариант программы	Ведомственный
10.1.4.	Утверждение образовательной программы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум»	1 марта 2021 г.	1 мая 2021 г.	Васильев В.В. Богатов А.Ю.	Решение экспертного совета	Ведомственный
10.1.5.	Реализация образовательной программы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум»	1 сентября 2021 г.		Васильев В.В. Богатов А.Ю.	Сертификаты	Ведомственный
10.1	Во всех муниципальных образованиях Самарской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,		1 сентября 2021 г.	Васильев В.В. Богатов А.Ю.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
11.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Акопьян В.А.	заявка <i>Самарской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный
11.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.3.	Согласование с проектным офисом национального проекта перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
11.1.4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный типовой проект инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
11.1.5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2021 г.	31 марта 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованные дизайн-проект и проект зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.6	Утверждение типового медиаплана	28 февраля 2021 г.	31 марта 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	техническая база Медиаплан	Ведомственный
11.1.7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2021 г.	31 мая 2021 г.	Васильев В.В.	Документ о прохождении курсов по повышению квалификации	Ведомственный
11.1.8	Разработка технического задания на приобретение и поставку оборудования и сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические ремонты для приведения площадок коррекционных школ в соответствии с брендбуком	1 апреля 2021 г.	30 апреля 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Техническое задание. Локальный ресурсный сметный расчет	Ведомственный
11.1.9	Размещение в единой Информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	1 мая 2021 г.	31 мая 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Извещение об осуществлении закупок. Проект государственного контракта	Ведомственный
11.1.10	Заключение государственных контрактов (договоров) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	1 июня 2021 г.	30 июня 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Государственные контракты (договора)	Ведомственный
11.1.11	Закупка, доставка и наладка оборудования, проведение ремонтных работ	1 июля 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Товарные накладные. Акты выполненных работ	Ведомственный
11.1.12	Оплата поставленного оборудования, завершённых ремонтных работ	1 октября 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	Отчет об исполнении расходов бюджета	Ведомственный
11.1.13.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
11.1.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную		31 декабря 2021 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
12.	Не менее чем в 74 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
12.1.1.	Формирование перечня 25 общеобразовательных учреждений и муниципальных образований Самарской области в которых будет осуществлена модернизация материально-технической базы по предметной области «Технология»	1 февраля 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Бондарев С.Г.	Перечень общеобразовательных учреждений. Перечень муниципальных образований Самарской области	Ведомственный
12.1.2.	Формирование конкурсной документации на закупку оборудования 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2021 г.	30 марта 2021 г.	Бондарев С.Г.	Конкурсная документация	Ведомственный
12.1.3.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 апреля 2021 г.	15 мая 2021 г.	Бондарев С.Г.	Государственные контракты	Ведомственный
12.1.4.	Поставка оборудования для 25 общеобразовательных учреждений	1 мая 2021 г.	15 августа 2021 г.	Бондарев С.Г.	Акты об исполнении государственных	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Самарской области по предметной области «Технология»				контрактов	
12.1.5.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
12.1.	Не менее чем в 74 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
13.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Самарской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
13.1.1.	Определение перечня организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	31 мая 2021 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ министерства об утверждении перечня для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.2.	Организации и проведение процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 сентября 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ об организации и проведении процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный
13.1.3.	Анализ результатов мониторингов изучения функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 октября 2021 г.	31 марта 2022 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Аналитический отчет	Ведомственный
13.1.4.	Разработка комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 ноября 2021г.	30 апреля 2022 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Комплекс мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	Ведомственный
13.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Самарской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	приказ министерства	Ведомственный
14.	Реализован комплекс мер по внедрению	1 января	31 декабря	Пряхина Ю.В.	информационно-	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	2022 г.	2022 г.		аналитический отчет	
14.1.1.	Создание рабочих групп по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и примерных основных общеобразовательных программ (далее – ПООП) в территориальных управлениях министерства (далее – ТУ) и образовательных учреждениях (далее – ОУ).	1 января 2022 г.	20 января 2022 г.	Пряхина Ю.В. Руководители ТУ	Приказы о создании рабочих групп в ТУ и ОУ	Ведомственный
14.1.2.	Формирование плана мероприятий по внедрению обновленных ФГОС и ПООП	1 января 2022 г.	20 января 2022 г.	Пряхина Ю.В. Руководители ТУ Руководители ОУ	Приказы об утверждении плана мероприятий в Самарской области, ТУ и ОУ	Ведомственный
14.1.3.	Изучение содержания обновленных ФГОС и ПООП Организация и проведение семинаров и совещаний.	20 января 2022 г.	20 февраля 2022 г.	Пряхина Ю.В. Руководители ТУ Руководители ОУ	Распоряжения министерства, ТУ, ОУ о проведении совещаний и семинаров	Ведомственный
14.1.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы ОУ на основе ПООП включая: формирование учебного плана; формирование плана внеурочной деятельности; разработку учебных программ по предметам учебного плана и по внеурочной деятельности	20 февраля 2022 г.	20 июня 2022 г.	Руководители ОУ	Основные образовательные программы ОУ	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.5	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	20 января 2022 г.	20 февраля 2022 г.	Руководители ОУ	Перечень учебников	Ведомственный
14.1.6	Формирование «дорожной карты» по повышению квалификации педагогических работников по вопросам содержания образования	20 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Пряхина Ю.В. Васильев В.В. Руководители ТУ Руководители ОУ	Государственное задание подведомственным министерству организациям, осуществляющим повышение квалификации педагогических работников, «дорожные карты» ТУ, ОУ	Ведомственный
14.1.7	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС и ПООП	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Пряхина Ю.В. Руководители ТУ Руководители ОУ	Информационно-аналитические отчеты	Ведомственный
14.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31 декабря 2022 г.	Пряхина Ю.В.	приказ министерства	Ведомственный
15.	Не менее чем в 99 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	детских технопарков «Кванториум» Формирование перечня 25 общеобразовательных учреждений и муниципальных образований Самарской области в которых будет осуществлена модернизация материально-технической базы по предметной области «Технология»	1 февраля 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Бондарев С.Г.	Перечень общеобразовательных учреждений. Перечень муниципальных образований Самарской области	
15.1.2.	Формирование конкурсной документации на закупку оборудования 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2022 г.	30 марта 2022 г.	Бондарев С.Г.	Конкурсная документация	Ведомственный
15.1.3.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 апреля 2022 г.	15 мая 2022 г.	Бондарев С.Г.	Государственные контракты	Ведомственный
15.1.4.	Поставка оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 мая 2022 г.	15 августа 2022 г.	Бондарев С.Г.	Акты об исполнении государственных контрактов	Ведомственный
15.1.5.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
15.1.	Не менее чем в 99 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Акопьян В.А.	заявка <i>Самарской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
16.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	руководитель органа исполнительной власти <i>Самарской области</i>	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.3.	Согласование с проектным офисом национального проекта перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
16.1.4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный типовой проект инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
16.1.5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2022 г.	31 марта 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованные дизайн-проект и проект зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
16.1.6	Утверждение типового медиаплана	28 февраля 2022 г.	31 марта 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Медиаплан	Ведомственный
16.1.7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2022 г.	31 мая 2022 г.	Васильев В.В.	Документ о прохождении курсов по повышению квалификации	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.8	Разработка технического задания на приобретение и поставку оборудования и сметы расходов на строительно-монтажные работы и косметические ремонты для приведения площадок коррекционных школ в соответствии с брендбуком	1 апреля 2022 г.	30 апреля 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Техническое задание. Локальный ресурсный сметный расчет	Ведомственный
16.1.9	Размещение в единой Информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	1 мая 2022 г.	31 мая 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Извещение об осуществлении закупок. Проект государственного контракта	Ведомственный
16.1.10	Заключение государственных контрактов (договоров) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	1 июня 2022 г.	30 июня 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Государственные контракты (договора)	Ведомственный
16.1.11	Закупка, доставка и наладка оборудования, проведение ремонтных работ	1 июля 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Товарные накладные. Акты выполненных работ	Региональный
16.1.12	Оплата поставленного оборудования, завершённых ремонтных работ	1 октября 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	Отчет об исполнении расходов бюджета	Региональный
16.1.17.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
16.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		информационно- аналитический отчет	Региональный
17.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В.	информационно- аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			Сяськина О.Ю. Васильев В.В.		
17.1.1.	Определение перечня организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	31 мая 2022 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ министерства об утверждении перечня для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный
17.1.2.	Организации и проведение процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 сентября 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ об организации и проведении процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный
17.1.3.	Анализ результатов мониторингов изучения функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 октября 2022 г.	1 декабря 2023 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.4.	Разработка комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 ноября 2022г.	30 апреля 2023 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	Комплекс мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	Ведомственный
17.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Самарской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2023 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяськина О.Ю. Васильев В.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
18.	Не менее чем в 124 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
18.1.1.	Формирование перечня 25 общеобразовательных учреждений и муниципальных образований Самарской области в которых будет осуществлена модернизация материально-технической базы по предметной области «Технология»	1 февраля 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Бондарев С.Г.	Перечень общеобразовательных учреждений. Перечень муниципальных образований	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.2.	Формирование конкурсной документации на закупку оборудования 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2023 г.	30 марта 2023 г.	Бондарев С.Г.	Самарской области Конкурсная документация	Ведомственный
18.1.3.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 апреля 2023 г.	15 мая 2023 г.	Бондарев С.Г.	Государственные контракты	Ведомственный
18.1.4.	Поставка оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 мая 2023 г.	15 августа 2023 г.	Бондарев С.Г.	Акты об исполнении государственных контрактов	Ведомственный
18.1.5.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
18.1	Не менее чем в 124 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
19.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Акопьян В.А.	заявка <i>Самарской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
19.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Ведомственный
19.1.3.	Согласование с проектным офисом национального проекта перечня	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный перечень	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база				коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	
19.1.4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный типовой проект инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
19.1.5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2023 г.	31 марта 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованные дизайн-проект и проект зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
19.1.6	Утверждение типового медиаплана	28 февраля 2023 г.	31 марта 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Медиаплан	Ведомственный
19.1.7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2023 г.	31 мая 2023 г.	Васильев В.В.	Документ о прохождении курсов по повышению квалификации	Ведомственный
19.1.8	Разработка технического задания на приобретение и поставку оборудования и сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические ремонты для приведения площадок коррекционных школ в соответствии с	1 апреля 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Техническое задание. Локальный ресурсный сметный расчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.9	брендбуком Размещение в единой Информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	1 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Извещение об осуществлении закупок. Проект государственного контракта	Ведомственный
19.1.10	Заключение государственных контрактов (договоров) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	1 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Государственные контракты (договора)	Ведомственный
19.1.11	Закупка, доставка и наладка оборудования, проведение ремонтных работ	1 июля 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Товарные накладные. Акты выполненных работ	Региональный
19.1.12	Оплата поставленного оборудования, завершённых ремонтных работ	1 октября 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	Отчет об исполнении расходов бюджета	Региональный
19.1.13.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
19.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
20.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Самарской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
20.1.1.	Определение перечня организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики	1 января 2023 г.	31 мая 2023 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю.	Приказ министерства об утверждении перечня для	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	международных исследований качества подготовки обучающихся			Васильев В.В.	проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
20.1.2.	Организации и проведение процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 сентября 2023 г.	31 марта 2024 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Приказ об организации и проведении процедуры оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Ведомственный
20.1.3	Анализ результатов мониторингов изучения функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 октября 2023 г.	31 марта 2024 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Аналитический отчет	Ведомственный
20.1.4	Разработка комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	1 ноября 2023г.	30 апреля 2024 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В. Сяькина О.Ю. Васильев В.В.	Комплекс мер по повышению функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Самарской области	Ведомственный
20.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и		30 апреля 2024 г.	Окуленко И.В. Гудкова Ж.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных на территории <i>Самарской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			Сясыкина О.Ю. Васильев В.В.		
21.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Акопьян В.А.	заявка <i>Самарской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный
21.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
21.1.3.	Согласование с проектным офисом национального проекта перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
21.1.4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованный типовой проект инфраструктурного листа коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный
21.1.5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 марта 2024 г.	31 марта 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Согласованные дизайн-проект и проект зонирования коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.6	Утверждение типового медиаплана	28 февраля 2024 г.	31 марта 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Медиаплан	Ведомственный
21.1.7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2024 г.	31 мая 2024 г.	Васильев В.В.	Документ о прохождении курсов по повышению кваликации	Ведомственный
21.1.8	Разработка технического задания на приобретение и поставку оборудования и сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические ремонты для приведения площадок коррекционных школ в соответствии с брендбуком	1 апреля 2024 г.	30 апреля 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Техническое задание. Локальный ресурсный сметный расчет	Ведомственный
21.1.9	Размещение в единой Информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	1 мая 2024 г.	31 мая 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Извещение об осуществлении закупок. Проект государственного контракта	Ведомственный
21.1.10	Заключение государственных контрактов (договоров) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	1 июня 2024 г.	30 июня 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Государственные контракты (договора)	Ведомственный
21.1.11	Закупка, доставка и наладка оборудования, проведение ремонтных работ	1 июля 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Товарные накладные. Акты выполненных работ	Ведомственный
21.1.12	Оплата поставленного оборудования, завершённых ремонтных работ	1 октября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	Отчет об исполнении расходов бюджета	Ведомственный
21.1.13.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
21.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Брызгунова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
22.	В каждом муниципальном образовании Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
22.1.1.	Не менее чем в 149 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 100 % муниципальных образованиях Самарской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
22.1.2.	Формирование перечня 25 общеобразовательных учреждений в которых будет осуществлена модернизация материально-технической базы по предметной области «Технология»	1 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Бондарев С.Г.	Перечень общеобразовательных учреждений. Перечень муниципальных образований Самарской области	Ведомственный
22.1.3.	Формирование конкурсной документации на закупку оборудования 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 января 2024 г.	30 марта 2024 г.	Бондарев С.Г.	Конкурсная документация	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.4.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 апреля 2024 г.	15 мая 2024 г.	Бондарев С.Г.	Государственные контракты	Ведомственный
22.1.5.	Поставка оборудования для 25 общеобразовательных учреждений Самарской области по предметной области «Технология»	1 мая 2024 г.	15 августа 2024 г.	Бондарев С.Г.	Акты об исполнении государственных контрактов	Ведомственный
22.1.6.	Проведение мониторинга использования оборудования	1 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
22.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Самарской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
23.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Белова Е.А., консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
23.1.1.	Заключение соглашений между образовательными организациями и	1 апреля 2020 г.	30 сентября 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г.	Соглашения	Ведомственный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, осуществляющими наставничество			Белова Е.А. Руководители образовательных организаций		
23.1.2.	Проведение мониторинга численности обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества	1 апреля 2020 г.	30 сентября 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Белова Е.А. Руководители образовательных организаций	Аналитические справки, рекомендации	Ведомственный
23.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области		31 декабря 2024 г.	Гудкова Ж.В. Клюева Т.Н. Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Белова Е.А.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
24.	Не менее 70 % организаций Самарской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁶	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Пряхина Ю.В. Юткин А.Ю. Богатырева Е.Г. Васильев В.В. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
24.1.1.	Проведение семинаров по организации освоения общеобразовательных программ в сетевой форме	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Пряхина Ю.В. Васильев В.В.	Распоряжения о проведении семинаров, государственные и	Ведомственный

¹⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.2.	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации и освоения общеобразовательных программ в сетевой форме и их содержания	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Васильев В.В.	муниципальные задания образовательным организациям Списки слушателей, удостоверения и сертификаты о повышении квалификации	Ведомственный
24.1.3.	Заключений соглашений по организации освоения общеобразовательных программ в сетевой форме	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители образовательных организаций		Ведомственный
24.1.	Не менее 70 % организаций Самарской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31 декабря 2024 г.	Пряхина Ю.В. Юткин А.Ю. Богатырева Е.Г. Васильев В.В. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
25.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Самарской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹⁷	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Кузьмина К.В. Васильев В.В.	информационно-аналитические отчеты	Ведомственный
25.1.1.	Проведение семинаров с органами управления образованием,	1 января 2022 г.	31 марта 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г.	Программы семинаров	Ведомственный

¹⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательными организациями и представителями союза работодателей по вопросам применения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций			Кузьмина К.В. Васильев В.В.		
25.1.2.	Заключение соглашений между образовательными организациями и работодателями по организации	1 апреля 2022 г.	30 июня 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Руководители образовательных организаций	Соглашения	Ведомственный
25.1.3.	Мониторинг доли общеобразовательных организаций, в которых функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	1 апреля 2020 г.	30 сентября 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Гудкова Ж.В. Руководители образовательных организаций	Аналитические справки, рекомендации	Ведомственный
25.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Самарской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательными организациями		31 декабря 2024 г.	Мангулова Е.Г. Богатырева Е.Г. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитические отчеты	Ведомственный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта «Современная
школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» по муниципальным образованиям Самарской области

Наименование муниципального образования Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база, единиц									
Городской округ Самара	0	1 января 2019 г.	0	0	0	1	1	1	1
Городской округ Тольятти	0	1 января 2019 г.	0	0	1	0	1	0	0
Городской округ Новокуйбышевск	0	1 января 2019 г.	0	0	1	0	0	0	0
Городской округ Жигулевск	0	1 января 2019 г.	0	0	0	1	0	0	0
Городской округ Чапаевск	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	1	0
Муниципальный район Приволжский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	1
Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц									
городской округ Жигулевск	0	1 января 2019 г.		2	2	2	2	2	2
городской округ Кинель	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
городской округ Новокуйбышевск	0	1 января 2019 г.		2	2	2	2	1	1
городской округ Октябрьск	0	1 января 2019 г.		0	0	2	2	0	0

городской округ Отрадный	0	1 января 2019 г.		1	1	2	2	1	1
городской округ Похвистнево	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
городской округ Сызрань	0	1 января 2019 г.		5	5	3	3	3	3
городской округ Чапаевск	0	1 января 2019 г.		2	2	2	2	2	2
муниципальный район Алексеевский	0	1 января 2019 г.		1	1	0	0	0	0
муниципальный район Безенчукский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	2	2
муниципальный район Большеглушицкий	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
муниципальный район Большечерниговский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
муниципальный район Богатовский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
муниципальный район Борский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	0	0
муниципальный район Волжский	0	1 января 2019 г.		2	2	2	2	3	3
муниципальный район Елховский	0	1 января 2019 г.		1	1	0	0	0	0
муниципальный район Исаклинский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	0	0
муниципальный район Камышлинский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	1	1
муниципальный район Кинельский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
муниципальный район Кинель-Черкасский	0	1 января 2019 г.		2	2	2	2	2	2
муниципальный район Клявлинский	0	1 января 2019 г.		1	1	0	0	1	1

муниципальный район Кошкинский	0	1 января 2019 г.		1	1	0	0	1	1
муниципальный район Красноармейский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	0	0
муниципальный район Красноярский	0	1 января 2019 г.		2	2	3	3	3	3
муниципальный район Нефтегорский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	2	2
муниципальный район Пестравский	0	1 января 2019 г.		1	1	0	0	1	1
муниципальный район Похвистневский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	1	1
муниципальный район Приволжский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	0	0
муниципальный район Сергиевский	0	1 января 2019 г.		2	2	1	1	2	2
муниципальный район Ставропольский	0	1 января 2019 г.		2	2	2	2	2	2
муниципальный район Сызранский	0	1 января 2019 г.		0	0	0	0	1	1
муниципальный район Хворостянский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	1	1
муниципальный район Челно-Вершинский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	1	1
муниципальный район Шенталинский	0	1 января 2019 г.		1	1	1	1	0	0
муниципальный район Шигонский	0	1 января 2019 г.		0	0	0	0	1	1
Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», <i>единиц</i>									
Городской округ Сызрань	0	1 января 2019 г.		3	2	2	0	0	0
Городской округ Октябрьск	0	1 января		1	1	1	0	0	0

		2019 г.							
Муниципальный район Сызранский	0	1 января 2019 г.		1	0	1	0	1	1
Муниципальный район Шигонский	0	1 января 2019 г.		0	1	0	1	0	0
Городской округ Новокуйбышевск	0	1 января 2019 г.		2	2	1	0	0	0
Муниципальный район Волжский	0	1 января 2019 г.		1	0	1	1	2	2
Городской округ Чапаевск	0	1 января 2019 г.		2	2	1	0	0	0
Муниципальный район Безенчукский	0	1 января 2019 г.		1	0	1	0	1	1
Муниципальный район Красноармейский	0	1 января 2019 г.		0	1	0	1	0	1
Муниципальный район Пестравский	0	1 января 2019 г.		0	1	0	1	0	1
Муниципальный район Приволжский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	1	1
Муниципальный район Хворостянский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	0	1
Городской округ Отрадный	0	1 января 2019 г.		1	2	1	0	0	0
Муниципальный район Кинель-Черкасский	0	1 января 2019 г.		1	0	1	0	1	1
Муниципальный район Богатовский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	0	1

Городской округ Кинель	0	1 января 2019 г.		1	2	1	0	0	0
Муниципальный район Кинельский	0	1 января 2019 г.		1	0	0	1	1	1
Городской округ Жигулевск	0	1 января 2019 г.		1	2	1	0	0	0
Муниципальный район Ставропольский	0	1 января 2019 г.		1	0	0	1	2	1
Городской округ Похвистнево	0	1 января 2019 г.		1	2	1	0	0	0
Муниципальный район Похвистневский	0	1 января 2019 г.		1	0	0	1	1	1
Муниципальный район Исаклинский	0	1 января 2019 г.		0	1	1	0	0	1
Муниципальный район Камышлинский	0	1 января 2019 г.		0	1	0	1	0	1
Муниципальный район Клявлинский	0	1 января 2019 г.		0	0	1	1	0	1
Муниципальный район Нефтегорский	0	1 января 2019 г.		1	0	1	0	0	1
Муниципальный район Алексеевский	0	1 января 2019 г.		0	1	0	1	0	0
Муниципальный район Борский	0	1 января 2019 г.		0	1	0	1	1	1
Муниципальный район Большеглушицкий	0	1 января 2019 г.		1	0	1	0	1	0
Муниципальный район Большечерниговский	0	1 января		0	1	1	0	0	1

		2019 г.							
Муниципальный район Красноярский	0	1 января 2019 г.	0	1	0	1	1	1	1
Муниципальный район Елховский	0	1 января 2019 г.	0	1	0	1	0	0	0
Муниципальный район Кошкинский	0	1 января 2019 г.	1	0	1	0	1	1	1
Муниципальный район Сергиевский	0	1 января 2019 г.	1	0	1	0	1	1	1
Муниципальный район Шенталинский	0	1 января 2019 г.	0	0	1	1	0	1	1
Муниципальный район Челно-Вершинский	0	1 января 2019 г.	1	0	1	0	0	1	1
Городской округ Самара	0	1 января 2019 г.	0	0	0	4	5	1	1
Городской округ Тольятти	0	1 января 2019 г.	0	0	0	4	5	0	0
Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых созданы новые места, единиц									
Городской округ Самара	0	1 января 2019 г.	0	0	1	0	0	0	0
Муниципальный район Волжский	0	1 января 2019 г.	0	1	0	0	0	0	0
Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых в сельской местности созданы новые места, единиц									
Муниципальный район Безенчукский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	1

Муниципальный район Волжский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	1
Муниципальный район Красноярский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	2
Муниципальный район Сергиевский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	1
Муниципальный район Ставропольский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	2
Муниципальный район Сызранский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	1
Муниципальный район Шенталинский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	0	0	0	1
Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, единиц									
Муниципальный район Красноярский	0	1 января 2019 г.	0	0	0	1	0	0	0
Городской округ Самара	0	1 января 2019 г.	0	0	0	1	0	0	0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

региональной составляющей федерального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей

Региональная составляющая федерального проекта «Современная школа» (далее – региональный проект «Современная школа») направлена на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Самарской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований <i>Самарской области</i> , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ где: X – число муниципальных образований Самарской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований,	0	Отчет Самарской области в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и науки Самарской области, муниципальные образования Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

	расположенных на территории Самарской области						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{итб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Самарской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области</p>	0	Отчет Самарской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования Самарской области, муниципальные образования Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{итб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией</p>	0	Отчет Самарской области о реализации соглашений предоставления субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования Самарской области, муниципальные образования Самарской	По Российской Федерации	1 раз в год	

	основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Самарской области/; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области			области			
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{итб2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Самарской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области</p>	0	Отчет Самарской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования Самарской области, муниципальные образования Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база, нарастающим итогом, единиц							
5.	$F_{\text{итб}} = \sum Z_i$	0	Отчет Самарской области о реализации соглашений о предоставлении	Министерство образования Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

	<p>где: Z_i – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база</p>		<p>субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p>				
<p>Доля муниципальных образований <i>Самарской области</i>, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %</p>							
6.	$F_{\text{лт62}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		<p>форма федерального статистического наблюдения № ОО -1</p>	<p>Министерство образования Самарской области, муниципальные образования Самарской области</p>	<p>По Российской Федерации</p>	<p>1 раз в год</p>	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации**	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		481,439	289,711		771,150
1.1.1.	Федеральный бюджет		311,404	188,312		499,716
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области, в том числе:</i>		311,404	188,312		499,716
	<i>муниципальный район Волжский</i>		151,621			151,621
1.1.2.	Бюджет Самарской области		167,679	101,399		269,078
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам:</i>		81,642			81,642
	<i>муниципальный район Волжский</i>		81,642			81,642
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области, в том числе:		2,356			2,356
	<i>муниципальный район Волжский</i>		2,356			2,356
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю смену			690,285*	690,285*	1380,570*
1.2.1.	Федеральный бюджет			563,963*	563,963*	1127,926*
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>			563,963*	563,963*	1127,926*
	<i>городской округ Самара</i>			409,455*	409,455*	818,910*
	<i>муниципальный район Красноярский</i>			154,508*	154,508*	309,016*
1.2.2.	Бюджет Самарской области			91,807*	91,808*	183,615*
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам</i>			91,807*	91,808*	183,615*
	<i>городской округ Самара</i>			66,655*	66,656*	133,311*
	<i>муниципальный район Красноярский</i>			25,152*	25,152*	50,304*
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных			34,514*	34,515*	69,029*

	образований <i>Самарской области</i>					
	<i>городской округ Самара</i>			25,058*	25,058*	50,116*
	<i>муниципальный район Красноярский</i>			9,456*	9,457*	18,913*
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>					
1.3.2.	Бюджет <i>Самарской области</i>					
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Самарской области</i>					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.3.	В каждом муниципальном образовании <i>Самарской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>					
1.3.2.	Бюджет <i>Самарской области</i>					
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Самарской области</i>					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации		72,6237	72,6237*	72,6237*	217,8711*

	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей					
1.4.1.	Федеральный бюджет		62,4564	62,4564*	62,4564*	124,9128*
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>		62,4564	62,4564*	62,4564*	124,9128*
1.4.2.	Бюджет Самарской области		10,1673	10,1673*	10,1673*	20,3346*
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области					
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям			
1.6.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ		В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям			
1.7.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база			16,980*	16,980*	33,960*
1.7.1.	Федеральный бюджет			14,600*	14,600*	29,200*
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области</i>			14,600*	14,600*	29,200*
1.7.2.	Бюджет Самарской области			2,380*	2,380*	4,760*
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области					
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>					
1.7.4.	внебюджетные источники					

1.8.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям			
1.9.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области		В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям			
Всего по региональному проекту, в том числе:			554,0627	1069,5997*	779,8887*	2403,5511*
федеральный бюджет			373,8604	829,3314*	641,0194*	1844,2112*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области, в том числе:</i>			373,8604	829,3314*	641,0194*	1844,2112*
<i>городской округ Самара</i>				409,4550*	409,4550*	818,9100*
<i>муниципальный район Волжский</i>			151,6210			151,6210*
<i>муниципальный район Красноярский</i>				154,5080*	154,5080*	309,0160*
Бюджет Самарской области			177,8463	205,7533*	104,3553*	487,9549*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам):</i>			81,6420	91,8070*	91,8080*	265,2570*
<i>городской округ Самара</i>				66,6550*	66,6560*	133,3110*
<i>муниципальный район Волжский</i>			81,6420			81,6420*
<i>муниципальный район Красноярский</i>				25,1520*	25,1520*	50,3040*
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области:			2,3560	34,5140*	34,5150*	71,3850*
<i>городской округ Самара</i>				25,0580*	25,0580*	50,1160*
<i>муниципальный район Волжский</i>			2,3560			2,3560*
<i>муниципальный район Красноярский</i>				9,4560*	9,4570*	18,9130*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>						
внебюджетные источники						

* - объем финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объема средств, выделяемых муниципальными образованиями

**код бюджетной классификации будет отражен после подписания соответствующего соглашения

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Самарской области¹⁸

Городской округ Самара Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет		66,6550*	66,6560*				133,3110*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету г.о. Самара</i>		66,6550*	66,6560*				133,3110*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области		25,0580*	25,0580*				50,1160*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

Муниципальный район Безенчукский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет						41,0970*	41,0970*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Безенчукский</i>						41,0970*	41,0970*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области						2,1630*	2,1630*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

¹⁸ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно, в том числе по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

Муниципальный район Волжский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	81,6420					41,0970*	122,7390*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Волжский</i>	81,6420					41,0970*	122,7390*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	2,3560					2,1630*	4,5190*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

Муниципальный район Красноярский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет		25,1520*	25,1520*			82,1940*	132,4980*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Красноярский</i>		25,1520*	25,1520*			82,1940*	132,4980*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области		9,4560*	9,4570*			4,3260*	23,2390*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

Муниципальный район Сергиевский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет						41,0970*	41,0970*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Сергиевский</i>						41,0970*	41,0970*
консолидированный бюджет						2,1630*	2,1630*

муниципального образования <i>Самарской области</i>							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

Муниципальный район Ставропольский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет						82,1940*	82,1940*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Ставропольский</i>						82,1940*	82,1940*
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Самарской области</i>						4,3260*	4,3260*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

Муниципальный район Сызранский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет						41,0970*	41,0970*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Сызранский</i>						41,0970*	41,0970*
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Самарской области</i>						2,1630*	2,1630*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							

Муниципальный район Шенталинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет						41,0970*	41,0970*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету м.р. Шенталинский</i>						41,0970*	41,0970*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области						2,1630*	2,1630*
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>							