

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области (ГБОУ СОШ № 1)

445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул.Первомайская, 2 А, тел./факс 8(84862) 68488
E-mail ОУ: school_1 zhg@mail.ru

Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ №1



Н.Н.Федорова

Приказ № 22-од от 19 марта 2019г.

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ № 1**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста» 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - Издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра;	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2019 г.

	<p>-утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</p> <p>-разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</p>		
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ директора	Март 2019г.
3.	Создание интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	До 01.09.2019
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ №1 с Центральным управлением, администрацией г.о.Жигулевск	Приказ директора	Апрель 2019г.
5.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ №1 с Центральным управлением, администрацией г.о.Жигулевск	Приказ директора	Апрель 2019г.
6.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «ОБЖ», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование штатного расписания Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	Март-Июнь 2019 г.
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август

	процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно

