

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
общеобразовательная школа № 1 с.Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области  
(ГБОУ СОШ № 1)

445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, село Зольное, ул. Первомайская,  
2А, тел./факс 8(84862) 68488  
E-mail ОУ: [school1\\_zhg@samara.edu.ru](mailto:school1_zhg@samara.edu.ru)

Утверждаю:  
Директор ГБОУ СОШ №1  
Н.Н.Федорова  
Приказ № 22-од от 19 марта 2019г.

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ № 1**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста» 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - Издание приказа о создании Центра; -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2019 г.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ директора	Март 2019 г.
3.	Создание интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	До 01.09.2019
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ №1 с Центральным управлением, администрацией г.о.Жигулевск	Приказ директора	Апрель 2019г.
5.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ №1 с Центральным управлением, администрацией г.о.Жигулевск	Приказ директора	Апрель 2019г.

6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «ОБЖ», в том числе: 1. Формирование штатного расписания Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Март-Июнь 2019 г.
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно